

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (งบประมาณแผ่นดิน)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ (งบประมาณ 14,151,900 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ	1 ระบบ	E-bidding	9-พ.ย.-59	มร.อด.2/60 29-ธ.ค.-59	สิ้นสุดสัญญา 27-เม.ย.-60	12,300,000	-	-	(/)	สนอ.
2	ระบบลิฟท์ (งบประมาณ 1,717,400 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ลิฟท์	1 ระบบ	สอบราคา	11-พ.ย.-59	8-ธ.ค.-59	สิ้นสุดสัญญา 7-เม.ย.-60	1,550,000	-	-	(/)	สนอ.
3	ตู้บ่มเชื้อ (งบประมาณ 400,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้บ่มเชื้อ	1 ตู้	ตกลงราคา	25-ต.ค.-59	10-พ.ย.-59	1-มี.ค.-60	395,000	-	(/)	-	คณะวิทยาศาสตร์
4	เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของ สารละลาย (งบประมาณ 600,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ของสารละลาย	1 เครื่อง	ตกลงราคา	31-ต.ค.-59	24-พ.ย.-59	6-ม.ค.-60	540,000	-	(/)	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์
	ลายมือชื่อ (นางสาวพิรยา ทองทิพย์) นักวิชาการพัสดุ	ผู้จัดทำ		ลายมือชื่อ (นางเจริญรัตน์ บุญมาตุ่น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุ		ผู้รับผิดชอบ		ลายมือชื่อ (รองศาสตราจารย์โสภณ แดงประวัติ) รองอธิการบดี				

ลำดับที่	ชื่อ	แผนงาน	หมวดค่าจ้าง		ปริมาณและสิ่งก่อสร้าง		จำนวน (หน่วย)	จัดทำโดย (วิธี)	ราคา/ประเภทค่าตอบแทน (วัน/เดือน/ปี)	लगงนในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ (ล้านบาท)	ไปตามแผน (//)	ไปเกินแผน (//)	หมายเหตุ
			พื้นที่	จำนวน/โครงการ	ผลการดำเนินการ	การปีกล - จ่าย										
1	ที่	แผนงาน	พื้นที่	จำนวน	จัดทำโดย	ราคา/ประเภทค่าตอบแทน	लगงนในสัญญา	ส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบ	ไปตามแผน	ไปเกินแผน	หมายเหตุ	13		
2	โครงการ													12		
3	รายการ													11		
4														10		
5														9		
6														8		
7														7		
8														6		
9														5		
10														4		
11														3		
12														2		
13														1		

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาศึกษาต่อระดับบัณฑิต
 1 อ.เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ

จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม-
 เฉลิมพระเกียรติฯ

1 โครงการ e-Auction

พ.ค.-57

พ.ค.-57

โครงการพัฒนาระบบ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (ประมาณแผ่นดิน)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ		ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) (ถ้ามี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
					ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)						
2	ก่อสร้างศูนย์กีฬา (ต่อแผนที่ 2)	จัดจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา	1 โครงการ	e-Auction	ก.ย.-57	ก.ย.-57	16-มี.ค.-60 16-มี.ค.-60 16-มี.ค.-60	1,114,848 849,408 2,495,136				โครงการผูกพันงบบ




แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (ปีงบประมาณแผ่นดิน)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น	ไม่เป็น	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) (ส่งงวดรวม)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)	ไปตาม	ไปตาม	
										แผน (/)	แผน (/)	
3	กลุ่มหอพักนักศึกษาและบุคลากร	จัดจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา และบุคลากร	1 โครงการ	e-Auction	ม.ค.-58	ก.พ.-58	11-ต.ค.-59 11-ต.ค.-59 11-ต.ค.-59 11-ต.ค.-59 11-ต.ค.-59 11-ต.ค.-59 13-ต.ค.-59 13-ต.ค.-59 13-ต.ค.-59 13-ต.ค.-59 31-ต.ค.-59 31-ต.ค.-59 18-พ.ย.-59 16-ม.ค.-60 16-ม.ค.-60 18-ม.ค.-60 27-ม.ค.-60 27-ม.ค.-60 27-ม.ค.-60 2-ก.พ.-60 2-ก.พ.-60 24-มี.ค.-60	5,500,880 11,028,080 7,053,760 2,868,880 5,764,080 5,764,080 8,632,960 2,579,360 2,579,360 2,579,360 2,579,360 4,316,480 4,316,480 4,316,480 1,421,280 2,868,880 4,718,400 7,185,360 5,764,080 4,316,480 3,586,100 8,764,560 1,447,600			โครงการผูกพันงบฯ	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (งบประมาณแผ่นดิน)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) (ส่งมอบตาม)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
5	ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษา	จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี และภาษา	1 โครงการ	e-Auction	ธ.ค.-58	ม.ค.-59	21-ธ.ค.-59 21-ธ.ค.-59 27-ก.พ.-60 30-มี.ค.-60	2,610,860 7,864,000 7,864,000 6,291,200				โครงการผูกพันงบบ
								24,630,060				
ลายมือชื่อ	 (นางสาวพริษา ทองทิพย์) นักวิชาการพัสดุ	ผู้จัดทำ	ลายมือชื่อ	 (นางเจริญรัตน์ บุญมาตุ่น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุ	ผู้รับผิดชอบ	ลายมือชื่อ	 (รองศาสตราจารย์โสภณ แดงประวัติ) รองอธิการบดี	ผู้ตรวจสอบ				




แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส ที่ 2 (งบการลงทุนขนาดเล็ก)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		การดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ชุดทดลองหม้อแปลงเฟสเดียว และสามเฟส (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองหม้อแปลงเฟสเดียว และสามเฟส	1 ชุด	สอบราคา	18-ต.ค.-59	9-พ.ย.-59	13-ม.ค.-60	1,448,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
2	ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการโยธา สถาปัตยกรรม (งบประมาณ 1,992,000 บาท)	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการโยธา สถาปัตยกรรม	1 ชุด	สอบราคา	1-พ.ย.-59	16-พ.ย.-59	2-ก.พ.-60	1,872,500	-	-	(/)	คณะเทคโนโลยี
3	ชุดทดลองเครื่องจักรกลกระแสดรง ขณะมีโหลด (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองเครื่องจักรกล กระแสดรงขณะมีโหลด	1 ชุด	สอบราคา	18-ต.ค.-59	9-พ.ย.-59	30-ม.ค.-60	1,975,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
4	สเปคร์มอานาไลเซอร์ (งบประมาณ 600,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ สเปคร์มอานาไลเซอร์	1 เครื่อง	สอบราคา	-	-	-	-	-	-	(/)	งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอ และ ส่งคืนสำนักงบ
5	ชุดเครื่องทำไอศกรีม (งบประมาณ 750,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องทำไอศกรีม	1 ชุด	สอบราคา	27-ต.ค.-59	16-พ.ย.-59	10-ม.ค.-60	560,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
6	ตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมิ (งบประมาณ 530,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เขย่าควบคุมอุณหภูมิ	1 เครื่อง	สอบราคา	28-ต.ค.-59	17-พ.ย.-59	1-ก.พ.-60	520,000	-	(/)	-	คณะวิทยาศาสตร์
7	ชุดวิเคราะห์เกมการแข่งขัน (งบประมาณ 325,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์เกมการแข่งขัน	1 ชุด	ตกลงราคา	18-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59	23-ธ.ค.-59	324,500	-	(/)	-	คณะวิทยาศาสตร์
8	เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ (งบประมาณ 750,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ	1 เครื่อง	สอบราคา	17-ต.ค.-59	16-พ.ย.-59	18-ม.ค.-60	540,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส ที่2 (งบกรมการลงทุนขนาดเล็กฯ)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี กระทรวง ศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		การดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
9	เครื่องเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิความเร็วสูง (งบประมาณ 750,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ- ความเร็วสูง	1 เครื่อง	สอบราคา	31-ต.ค.-59	24-พ.ย.-59	17-ม.ค.-60	680,000	-	(/)	-	ศูนย์วิทยาศาสตร์
10	เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูงและ ควบคุมอุณหภูมิได้ (งบประมาณ 450,000 บาท)	จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยง ความเร็วรอบสูงและควบคุมอุณหภูมิได้	1 ชุด	ตกลงราคา	4-ต.ค.-59	28-ต.ค.-59	12-ม.ค.-60	445,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
11	อาคารปฏิบัติการงานออกแบบ สถาปัตยกรรมและหุ่นจำลองฯ (งบประมาณ 1,993,800 บาท)	จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานออกแบบ สถาปัตยกรรมและหุ่นจำลองฯ	1 หลัง	สอบราคา	23-ก.ย.-59	12-ต.ค.-59	13-ม.ค.-60	1,780,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
12	อาคารปฏิบัติการพื้นฐานงานก่อสร้าง และโยธาฯ (งบประมาณ 1,985,200 บาท)	จัดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน งานก่อสร้างและโยธาฯ	1 หลัง	สอบราคา	23-ก.ย.-59	6-ต.ค.-59	9-ม.ค.-60	1,750,000	-	(/)	-	คณะเทคโนโลยี
ลายมือชื่อ  (นางสาวพริษา ทองทิพย์) นักวิชาการพัสดุ		ผู้จัดทำ	ลายมือชื่อ  (นางเจริญรัตน์ บุญมาตุ่น) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุ		ผู้รับผิดชอบ		ลายมือชื่อ  (รองศาสตราจารย์โสภณ แดงประวัติ) รองอธิการบดี		ผู้ตรวจสอบ			