



โครงการตกแต่งทางเท้ารอบอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน แบ่งเป็น 2 งวด

- งวด 1 จะจ่าย 20% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 - 1.1 สำรวจหน้างาน ทำการปรับพื้นที่ เตรียมพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.2 งานรื้อถอนขอบคันหินเดิมเก็บให้เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.3 งานถมดิน พร้อมบดอัดดิน ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.4 ส่งผลทดสอบการบดอัดดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.5 งานถมทรายพร้อมบดอัด ตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 1.6 งานติดตั้งขอบคันหินเดิมตามแนวนอน ให้ได้ระยะทางเดินตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวด 2 จะจ่าย 80% ให้ผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้
 - 2.1 งานหล่อพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.2 งานทาสีเรืองแสงผิวทางเท้าตามแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.3 งานทาสีขอบคันหิน และบ่อพักน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.4 งานเคลือบผิวทางเท้า , ขอบคันหิน , บ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.5 งานทำความสะอาดเก็บสิ่งานทางเท้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.6 ส่งผลทดสอบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - 2.7 ทำงานตามรายละเอียดอื่นๆ ในแบบรูปรายการตามสัญญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Handwritten signature and initials.